

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ครั้งที่ 2 รอบเดือน ตุลาคม 2561)

| ลำดับ ที่ | รายการ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการที่สามารถดำเนินการได้ | | |
|--------------|---|---------|---------------|---|--|---|
| | | | | คิดเป็นร้อยละ ของ แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี | คิดเป็นร้อยละ ของการได้รับ อนุมัติ งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของการก่อหนี้ ผูกพัน/ เบิกจ่าย งบประมาณ |
| 1 | บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี 2561 | 134 | 124,021,500 | 52.24 | 22.66 | 82.87 |
| 2 | อนุมัติงบประมาณตาม ข้อบัญญัติ/เงินสะสม | 70 | 28,106,550 | | | |
| 3 | ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน/ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว | 45 | 23,290,740.68 | | | |
| 4 | *งบประมาณตามข้อบัญญัติ | 32 | 11,150,740.68 | | | |
| 5 | *เงินสะสม | 13 | 12,140,000 | | | |
| 6 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 5 | 9,849,700 | | | |

**สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561**

ปัญหาในการติดตามและประเมินผล

1. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรม ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 56 โครงการ/กิจกรรม และเงินสะสม 14 โครงการ รวมเป็นโครงการที่
ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 70 โครงการ/กิจกรรม จาก 134 โครงการ/กิจกรรม
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 52.24 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)

2. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621 ได้ทั้งหมดเพียง 45 โครงการ/กิจกรรม จาก 70
โครงการ/กิจกรรม หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 64.29 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

อุปสรรคในการติดตามและประเมินผล

1. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ มีปัญหา/ความต้องการที่จะดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก
2. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์มีงบประมาณที่จำกัดในการดำเนินโครงการพัฒนา

ข้อเสนอแนะ

ควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนฯ และควรเร่งดำเนินการโครงการที่ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณให้ได้มากกว่าร้อยละ 80 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น